

PROJETO		INÍCIO		FIM		DURAÇÃO		CUSTO		RECURSOS		RISCO		STATUS		COMENTÁRIOS	
PROJETO	ATIVIDADES	INÍCIO	FIM	DURAÇÃO	CUSTO	RECURSOS	RISCO	STATUS	COMENTÁRIOS								
Projeto A	Atividade 1.1: Planejamento e Definição de Requisitos	01/01/2023	01/02/2023	31 dias	1000	10	Alto	Concluído									
	Atividade 1.2: Análise de Requisitos e Definição de Arquitetura	01/02/2023	01/03/2023	28 dias	1200	12	Alto	Concluído									
	Atividade 1.3: Desenvolvimento de Protótipo e Testes Iniciais	01/03/2023	01/04/2023	31 dias	1500	15	Alto	Concluído									
	Atividade 1.4: Implementação de Módulos Principais	01/04/2023	01/05/2023	31 dias	1800	18	Alto	Concluído									
	Atividade 1.5: Integração e Testes de Sistema	01/05/2023	01/06/2023	31 dias	2000	20	Alto	Concluído									
	Atividade 1.6: Implantação e Monitoramento	01/06/2023	01/07/2023	31 dias	2200	22	Alto	Concluído									
	Atividade 1.7: Avaliação de Resultados e Encerramento	01/07/2023	01/08/2023	31 dias	2500	25	Alto	Concluído									
	Atividade 1.8: Documentação e Arquivamento	01/08/2023	01/09/2023	31 dias	2800	28	Alto	Concluído									
	Atividade 1.9: Comunicação e Relatórios	01/09/2023	01/10/2023	31 dias	3000	30	Alto	Concluído									
	Atividade 1.10: Revisão Final e Liberação	01/10/2023	01/11/2023	31 dias	3200	32	Alto	Concluído									
Projeto B	Atividade 2.1: Planejamento e Definição de Requisitos	01/01/2023	01/02/2023	31 dias	1000	10	Alto	Concluído									
	Atividade 2.2: Análise de Requisitos e Definição de Arquitetura	01/02/2023	01/03/2023	28 dias	1200	12	Alto	Concluído									
	Atividade 2.3: Desenvolvimento de Protótipo e Testes Iniciais	01/03/2023	01/04/2023	31 dias	1500	15	Alto	Concluído									
	Atividade 2.4: Implementação de Módulos Principais	01/04/2023	01/05/2023	31 dias	1800	18	Alto	Concluído									
	Atividade 2.5: Integração e Testes de Sistema	01/05/2023	01/06/2023	31 dias	2000	20	Alto	Concluído									
	Atividade 2.6: Implantação e Monitoramento	01/06/2023	01/07/2023	31 dias	2200	22	Alto	Concluído									
	Atividade 2.7: Avaliação de Resultados e Encerramento	01/07/2023	01/08/2023	31 dias	2500	25	Alto	Concluído									
	Atividade 2.8: Documentação e Arquivamento	01/08/2023	01/09/2023	31 dias	2800	28	Alto	Concluído									
	Atividade 2.9: Comunicação e Relatórios	01/09/2023	01/10/2023	31 dias	3000	30	Alto	Concluído									
	Atividade 2.10: Revisão Final e Liberação	01/10/2023	01/11/2023	31 dias	3200	32	Alto	Concluído									
Projeto C	Atividade 3.1: Planejamento e Definição de Requisitos	01/01/2023	01/02/2023	31 dias	1000	10	Alto	Concluído									
	Atividade 3.2: Análise de Requisitos e Definição de Arquitetura	01/02/2023	01/03/2023	28 dias	1200	12	Alto	Concluído									
	Atividade 3.3: Desenvolvimento de Protótipo e Testes Iniciais	01/03/2023	01/04/2023	31 dias	1500	15	Alto	Concluído									
	Atividade 3.4: Implementação de Módulos Principais	01/04/2023	01/05/2023	31 dias	1800	18	Alto	Concluído									
	Atividade 3.5: Integração e Testes de Sistema	01/05/2023	01/06/2023	31 dias	2000	20	Alto	Concluído									
	Atividade 3.6: Implantação e Monitoramento	01/06/2023	01/07/2023	31 dias	2200	22	Alto	Concluído									
	Atividade 3.7: Avaliação de Resultados e Encerramento	01/07/2023	01/08/2023	31 dias	2500	25	Alto	Concluído									
	Atividade 3.8: Documentação e Arquivamento	01/08/2023	01/09/2023	31 dias	2800	28	Alto	Concluído									
	Atividade 3.9: Comunicação e Relatórios	01/09/2023	01/10/2023	31 dias	3000	30	Alto	Concluído									
	Atividade 3.10: Revisão Final e Liberação	01/10/2023	01/11/2023	31 dias	3200	32	Alto	Concluído									